

ACCORDO PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE DEL BACINO DEL LUSENZO LOTTO 3 - DORSALE EST - LUNGOMARE DI SOTTOMARINA CONDOTTA PER ACQUE METEORICHE  
PROGRAMMA LAVORI SETTIMANA N°15/2015

IMPRESA CLEA SC			06/04/2015	12/04/2015			
GIORNO	IMPRESA	SUBAPPALTO	TURNO (DIURNO / NOTTURNO)	AREA OPERATIVA (TRATTA, PROG. KM)	SQUADRA	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILE PER L'IMPRESA E TELEFONO
lunedì 6 aprile 2015							
martedì 7 aprile 2015	CLEA		7,00-18,00	DA CAMERETTA 1.38 A CAMERETTA 1.28	SQUADRA 1 Clea	realizzazione fondazione stradale in misto cementato	Callegaro S. - 3463885703
				DA CAMERETTA 1.38 A CAMERETTA 1.28	SQUADRA 2	realizzazione linea secondaria in PVC	
mercoledì 8 aprile 2015	CLEA		7,00-18,00	DA CAMERETTA 1.38 A CAMERETTA 1.28	SQUADRA 1 Clea	realizzazione fondazione stradale in misto cementato	Callegaro S. - 3463885703
				DA CAMERETTA 1.38 A CAMERETTA 1.28	SQUADRA 2	realizzazione linea secondaria in PVC	
giovedì 9 aprile 2015	CLEA	ECOVIE	7,00-18,00	DA CAMERETTA 1.49 A CAMERETTA 1.28	SQUADRA 1 Clea	realizzazione fondazione stradale in misto cementato	Callegaro S. - 3463885703
				DA CAMERETTA 1.38 A CAMERETTA 1.28	SQUADRA 2	stesa ecobase su sede stradale carreggiata EST di via Lungomare Adriatico	
venerdì 10 aprile 2015	CLEA	ECOVIE	7,00-18,00	DA CAMERETTA 1.49 A CAMERETTA 1.28	SQUADRA 1 Clea	realizzazione fondazione stradale in misto cementato	Callegaro S. - 3463885703
				DA CAMERETTA 1.38 A CAMERETTA 1.28	SQUADRA 2	stesa ecobase su sede stradale carreggiata EST di via Lungomare Adriatico	
sabato 11 aprile 2015	CLEA		7,00-18,00	DA CAMERETTA 1.38 A CAMERETTA 1.28	SQUADRA 1 Clea	realizzazione fondazione stradale in misto cementato	Callegaro S. - 3463885703
domenica 12 aprile 2015							

ACCORDO PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE DEL BACINO DEL LUSENZO LOTTO 3 - DORSALE EST - LUNGOMARE DI SOTTOMARINA CONDOTTA PER ACQUE METEORICHE  
PROGRAMMA LAVORI SETTIMANA N°15/2015

IMPRESA FREGUGLIA SRL			06/04/2015	12/04/2015			
GIORNO	IMPRESA	SUBAPPALTO	TURNO (DIURNO / NOTTURNO)	AREA OPERATIVA (TRATTA, PROG. KM)	SQUADRA	DESCRIZIONE ATTIVITA'	RESPONSABILE PER L'IMPRESA E TELEFONO
lunedì 6 aprile 2015							
martedì 7 aprile 2015	FREGUGLIA		7,00-18,00	DA CAMERETTA 1.59 A CAMERETTA 1.49	SQUADRA 1 Freguglia	realizzazione fondazione stradale in misto cementato	Freguglia M. - 3294503146
				DA CAMERETTA 1.59 A CAMERETTA 1.49	SQUADRA 2 Freguglia	realizzazione linea secondaria in PVC	
mercoledì 8 aprile 2015	FREGUGLIA		7,00-18,00	DA CAMERETTA 1.59 A CAMERETTA 1.49	SQUADRA 1 Freguglia	realizzazione fondazione stradale in misto cementato	Freguglia M. - 3294503146
				DA CAMERETTA 1.59 A CAMERETTA 1.49	SQUADRA 2 Freguglia	realizzazione linea secondaria in PVC	
giovedì 9 aprile 2015	FREGUGLIA	ECOVIE	7,00-18,00	DA CAMERETTA 1.59 A CAMERETTA 1.63	SQUADRA 1 Freguglia	realizzazione linea secondaria in PVC e ricostruzione marciapiede e cassonetto stradale strada accesso Stabilimento Granso	Freguglia M. - 3294503146
				DA CAMERETTA 1.59 A CAMERETTA 1.49	SQUADRA 1 Ecovie	stesa ecobase su sede stradale carreggiata EST di via Lungomare Adriatico	
venerdì 10 aprile 2015	FREGUGLIA	ECOVIE	7,00-18,00	DA CAMERETTA 1.59 A CAMERETTA 1.63	SQUADRA 1 Freguglia	realizzazione linea secondaria in PVC e ricostruzione marciapiede e cassonetto stradale strada accesso Stabilimento Granso	Freguglia M. - 3294503146
				DA CAMERETTA 1.59 A CAMERETTA 1.49	SQUADRA 1 Ecovie	stesa ecobase su sede stradale carreggiata EST di via Lungomare Adriatico	
sabato 11 aprile 2015	FREGUGLIA		7,00-18,00	DA CAMERETTA 1.59 A CAMERETTA 1.63	SQUADRA 1 Freguglia	realizzazione linea secondaria in PVC e ricostruzione marciapiede e cassonetto stradale strada accesso Stabilimento Granso	Freguglia M. - 3294503146
domenica 12 aprile 2015							