
ACCORDO PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE DEL BACINO DEL LUSENZO LOTTO 3 ‐ DORSALE EST ‐ LUNGOMARE DI SOTTOMARINA CONDOTTA PER ACQUE METEORICHE
PROGRAMMA LAVORI SETTIMANA N°7/2015

IMPRESA CLEA SC 09/02/2015 15/02/2015

GIORNO IMPRESA SUBAPPALTO
TURNO (DIURNO / 

NOTTURNO)
AREA OPERATIVA (TRATTA, PROG. KM) DESCRIZIONE ATTIVITA'

RESPONSABILE PER 
L'IMPRESA E TELEFONO

lunedì 9 febbraio 2015 CLEA 7,30‐18,00 DA CAMERETTA 1.42 A CAMERETTA 1.39
TRATTO 1.42‐1.39 ‐ lavori in linea con 
scavo posa e reinterro del tubo  Callegaro S. ‐ 3463885703

martedì 10 febbraio 2015 CLEA 7,30‐18,00 DA CAMERETTA 1.42 A CAMERETTA 1.39
TRATTO 1.42‐1.39 ‐ lavori in linea con 
scavo posa e reinterro del tubo  Callegaro S. ‐ 3463885703

mercoledì 11 febbraio 2015 CLEA Callegaro Wellpoint 7,30‐18,00 DA CAMERETTA 1.39 A CAMERETTA 1.35
TRATTO 1.39‐1.35 ‐ avanzamento 
cantiere con spostamento barriere 
new jersey e posa impianto wellpoint

Callegaro S. ‐ 3463885703

giovedì 12 febbraio 2015 CLEA Callegaro Wellpoint 7,30‐18,00 DA CAMERETTA 1.39 A CAMERETTA 1.35
TRATTO 1.39‐1.35 ‐ avanzamento 
cantiere con spostamento barriere 
new jersey e posa impianto wellpoint

Callegaro S. ‐ 3463885703

venerdì 13 febbraio 2015 CLEA 7,30‐18,00 DA CAMERETTA 1.39 A CAMERETTA 1.35
TRATTO 1.39‐1.35 ‐ lavori in linea con 
scavo posa e reinterro del tubo  Callegaro S. ‐ 3463885703

sabato 14 febbraio 2015 CLEA 7,30‐18,00 DA CAMERETTA 1.39 A CAMERETTA 1.35
TRATTO 1.39‐1.35 ‐ lavori in linea con 
scavo posa e reinterro del tubo  Callegaro S. ‐ 3463885703

domenica 15 febbraio 2015

IMPRESA FREGUGLIA SRL 09/02/2015 15/02/2015

GIORNO IMPRESA SUBAPPALTO
TURNO (DIURNO / 

NOTTURNO)
AREA OPERATIVA (TRATTA, PROG. KM) DESCRIZIONE ATTIVITA'

RESPONSABILE PER 
L'IMPRESA E TELEFONO

lunedì 9 febbraio 2015 FREGUGLIA 7,30‐18,00 DA CAMERETTA 1.51 A CAMERETTA 1.49
TRATTO 1.51‐1.49 ‐ avanzamento 
cantiere con spostamento barriere 
new jersey e posa impianto wellpoint

Freguglia M. ‐ 3294503146

martedì 10 febbraio 2015 FREGUGLIA 7,30‐18,00 DA CAMERETTA 1.51 A CAMERETTA 1.49
TRATTO 1.51‐1.49 ‐ avanzamento 
cantiere con spostamento barriere 
new jersey e posa impianto wellpoint

Freguglia M. ‐ 3294503146

mercoledì 11 febbraio 2015 FREGUGLIA 7,30‐18,00 DA CAMERETTA 1.51 A CAMERETTA 1.49
TRATTO 1.51‐1.49 ‐ avanzamento 
cantiere con spostamento barriere 
new jersey e posa impianto wellpoint

Freguglia M. ‐ 3294503146

giovedì 12 febbraio 2015 FREGUGLIA 7,30‐18,00 DA CAMERETTA 1.51 A CAMERETTA 1.49
TRATTO 1.51‐1.49 ‐ lavori in linea con 
scavo posa e reinterro del tubo Freguglia M. ‐ 3294503146

venerdì 13 febbraio 2015 FREGUGLIA 7,30‐18,00 DA CAMERETTA 1.51 A CAMERETTA 1.49
TRATTO 1.51‐1.49 ‐ lavori in linea con 
scavo posa e reinterro del tubo Freguglia M. ‐ 3294503146

sabato 14 febbraio 2015

domenica 15 febbraio 2015

programma settimanale 2015 DATA: 06/02/2015


